
Phase 0 : Mise en place du panneau d’information,
Phase 1 : Mise en place du balisage et de la signalisation provisoire,
Phase 2 : Travaux en rive d’ouvrage,
Phase 3 : Repli du balisage et de la signalisation provisoire,
Phase 4 : Travaux sur ouvrage,
Phase 5 : Repli du panneau d’information.

Phase 1 : Mise en place du balisage et signalisation provisoire

Dates prévisionnelles : à compter du lundi 23 juin 2025 pour environ 6 semaines
Durée : 3 nuits.
Mode d’exploitation :

de nuit, fermeture totale de l’A31 dans le sens Metz - Nancy entre la Croix d’Hauconcourt et Moulins-lès-Metz et mise en place de déviations,
de jour, 3 voies de largeurs réduites maintenues et neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence.

Phase 2 : Travaux en rive de d’ouvrage

Dates prévisionnelles : à compter du lundi 23 juin 2025 pour environ 6 semaines

Phase 2.1 : Travaux en rive d’ouvrage
Durée : 10 semaines.
Mode d’exploitation : 3 voies de largeurs réduites maintenues et neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence.

Phase 2.2 : Travaux en rive d’ouvrage nécessitant l’accès depuis la plateforme autoroutière
Durée : 5 nuits.
Mode d’exploitation :

de nuit :
fermeture de la bretelle d’entrée n°32 sur A31 dans le sens Metz - Nancy et mise en place d’une déviation,
2 voies de largeurs réduites maintenues et neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence et voie de droite.

de jour : 3 voies de largeurs réduites maintenues et neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence.

Phase 3 : Repli du balisage et signalisation provisoire

Dates prévisionnelles : à compter du lundi 18 août 2025
Durée : 5 nuits.
Mode d’exploitation :
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de nuit : fermeture totale de l’A31 dans le sens Metz - Nancy entre la Croix d’Hauconcourt et Moulins-lès-Metz et mise en place de déviations,
de jour : 3 voies de largeurs réduites maintenues et neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence.

Phase 4 : Travaux de remplacement des joints de chaussée

Dates prévisionnelles : à compter du lundi 25 août 2025 pour environ 6 semaines

Phase 4.1 : Démolition des joints de chaussée côté terre-plein central
Durée : 3 nuits.
Mode d’exploitation :

de nuit :
fermeture de la bretelle d’entrée n°32 sur A31 dans le sens Metz - Nancy et mise en place d’une déviation,
1 voie maintenue et neutralisation de la voie de gauche et voie médiane.

de jour : 3 voies de largeurs réduites maintenues et neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence.

Phase 4.2 : Réfection des enrobés
Durée : 2 nuits.
Mode d’exploitation :

de nuit : fermeture totale de l’A31 dans le sens Metz - Nancy entre la Croix d’Hauconcourt et Moulins-lès-Metz et mise en place de déviations,
de jour : 3 voies de largeurs réduites maintenues et neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence.

Phase 4.3 : Démolition des joints de chaussée côté terre-plein Bande d’Arrêt d’Urgence
Durée : 3 nuits.

Mode d’exploitation :
de nuit :

fermeture de la bretelle d’entrée n°32 sur A31 dans le sens Metz - Nancy et mise en place d’une déviation,
1 voie maintenue et neutralisation de la voie de droite et voie médiane.

de jour : 3 voies de largeurs réduites maintenues et neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence.

Phase 4.4 : Reconstruction des joints de chaussée côté terre-plein central
Durée : 3 nuits.
Mode d’exploitation :

de nuit :
fermeture de la bretelle d’entrée n°32 sur A31 dans le sens Metz - Nancy mise en place d’une déviation,
1 voie maintenue et neutralisation de la voie de gauche et voie médiane.

de jour : 3 voies de largeurs réduites maintenues et neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence.
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Phase 4.5 : Reconstruction des joints de chaussée côté terre-plein Bande d’Arrêt d’Urgence
Durée : 3 nuits.
Mode d’exploitation :

de nuit :
fermeture de la bretelle d’entrée n°32 sur A31 dans le sens Metz - Nancy et mise en place d’une déviation,
1 voie maintenue et neutralisation de la voie de droite et voie médiane.

de jour : 3 voies de largeurs réduites maintenues et neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence.

Phase 4.6 : Mise en œuvre du profilé élastomère du joint de chaussée sur toute la largeur de l’ouvrage
Durée : 1 nuit.
Mode d’exploitation :

de nuit : fermeture totale de l’A31 dans le sens Metz - Nancy entre la Croix d’Hauconcourt et Moulins-lès-Metz et mise en place de déviations,
de jour : 3 voies de largeurs réduites maintenues et neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence.

Phase 5 : Repli du panneau d’information

Dates prévisionnelles : à compter du lundi 15 septembre 2025
Durée : 2h30 - de jour.
Mode d’exploitation : fermeture de la bretelle de sortie n°32 sur A31 dans le sens Metz - Nancy et mise en place d’une déviation.

>> Des déviations seront mises en place durant les nuits de coupure

Durant les nuits de coupure de l’A31 dans le sens Metz - Nancy.
Durant toutes les nuits de coupure de l’A31, des déviations seront mises en place.
Les coupures de nuit sont effectives de 21h00 à 6h00.

Durant les nuits de fermeture dans le sens Metz - Nancy, l’A31 est totalement fermée entre l’échangeur d’Hauconcourt et l’échangeur n°31 à Moulins-lès-Metz.

La fermeture de l’A31 s’accompagne des déviations suivantes :

Déviation « A » pour le trafic de transit :

Cet itinéraire de déviation obligatoire sera mis en place pour le trafic de transit, du sens 2 (Nord vers Sud), traversant l’Eurométropole de Metz et désirant se diriger vers Nancy.

Cette déviation consistera à prendre l’échangeur de la croix d’Hauconcourt, puis reprendre l’autoroute A4 dans la direction de Strasbourg, puis de continuer sur le contournement Est de
Metz via la N431 afin de rejoindre l’A31 au niveau de la bretelle n°29 à l’échangeur de Fey.
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Déviation « B » pour la desserte locale

L’autoroute A31 est totalement fermée à la circulation dans le sens 2 depuis l’échangeur de la croix d’Hauconcourt jusqu’à la bretelle 32, Metz centre.

La déviation consistera à prendre l’A31 dans le sens 1 en direction du Nord, et de rattraper l’itinéraire de déviation du trafic de transit via l’autoroute A4.

Le retour vers Metz et les échangeurs intermédiaires se fera depuis l’échangeur n°29 de Fey.

Rejoindre l’itinéraire de déviation du trafic de transit pour les usagers venant l’avenue Joffre à Metz
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Rejoindre l’itinéraire de déviation du trafic de transit pour les usagers venant de Woippy

Les usagers seront invités à suivre l’itinéraire de déviation du trafic local « B » en direction du Nord en venant depuis la bretelle n°34 à Woippy.
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Rejoindre l’itinéraire de déviation du trafic de transit pour les usagers

Durant les nuits de fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°32 de l’A31 dans le sens Metz - Nancy
Durant toutes les nuits de fermeture de la bretelle d’entrée de l’échangeur n°32 Metz Centre, une déviation est mise en place.
Les coupures de nuit de la bretelle sont effectives de 21h00 à 6h00.

La fermeture de la bretelle d’entrée s’accompagne de la déviation suivante :
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Durant les nuits de fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n°32 de l’A31 dans le sens Metz - Nancy
Durant toutes les nuits de fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur n°32 Metz Centre, une déviation est mise en place.
Les coupures de nuit de la bretelle sont effectives de 21h00 à 6h00.

La fermeture de la bretelle d’entrée s’accompagne de la déviation suivante :
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III – Ce qu’il faut retenir
>>> Le trafic sur l’A31 dans le sens Metz - Nancy sera peu perturbé, il se fera toujours sur le nombre de voies normales en journée. Durant certaines nuits, des neutralisations de voies ou
fermetures totales seront
nécessaires.
>>> Le trafic sur l’A31 dans le sens Nancy-Metz ne sera pas impacté par les travaux.
>>> Des déviations seront mises en place lors des nuits de fermetures.
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